

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства образования
Новгородской области

от 02.11.2018 № 1139

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке III регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia)

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Формирование Дирекции III Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Новгородской области (далее Чемпионат)	до 31.10.2018	Министерство образования Новгородской области (далее министерство); Региональный координационный центр (далее РКЦ)
2.	Формирование и утверждение перечня компетенций и площадок проведения Чемпионата	до 09.11.2018	Министерство РКЦ
3.	Подготовка и утверждение Паспорта и Регламента Чемпионата	до 12.11.2018	РКЦ
4.	Разработка программы Чемпионата	до 25.12.2018	РКЦ
5.	Согласование и утверждение конкурсной документации Чемпионата	до 25.12.2017	Главные региональные эксперты; профессиональные образовательные организации (далее ПОО)
6.	Работа в системе электронного мониторинга:		
6.1.	Назначение и согласование Главных экспертов Чемпионата	до 03.12.2018	РКЦ
6.2.	Определение количества рабочих мест по компетенциям	до 28.12.2018	РКЦ
6.3.	Формирование списка конкурсантов и экспертов	до 14.01.2019	РКЦ, ПОО
6.4.	Заполнение профилей конкурсантов и экспертов	до 20.01.2019	РКЦ, ПОО
7.	Приглашение сертифицированных экспертов на Чемпионат	до 03.12.2018	РКЦ ПОО
8.	Разработка, оформление, согласование и изготовление	до 18.01.2019	РКЦ, ПОО

	оформления Чемпионата		
9.	Подготовка конкурсных площадок Чемпионата согласно требованиям инфраструктурных листов по компетенциям	до 15.01.2019	ПОО
10.	Организация посещения обучающимися общеобразовательных организаций области соревновательных площадок Чемпионата в соответствии с графиком утвержденным оргкомитетом	до 20.12.2018	Организационный комитет по подготовке и проведению Чемпионата (далее Оргкомитет) РКЦ
11.	Организация медиа-сопровождения регионального Чемпионата	до 30.11.2018	Оргкомитет РКЦ
12.	Оформление сайта Чемпионата	до 12.11.2018	РКЦ
13.	Разработка, организация и согласование Деловой программы регионального чемпионата	до 25.12. 2018	Оргкомитет ПОО РКЦ
14.	Информирование организаций, экспертов, работодателей и участников Деловой программы	до 15.01. 2019	РКЦ
15.	Организация работы волонтеров Чемпионата	до 21.01.2019	ПОО РКЦ
16.	Организация торжественных церемоний открытия и закрытия Чемпионата	до 20.12.2018	РКЦ
17.	Составление отчета о проведении Чемпионата	до 08.02.2019	РКЦ
18.	Формирование региональной сборной. Подготовка программы тренировочных сборов	до 11.02.2019	РКЦ главные региональные эксперты